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VKLJUČEVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI IN 

PROMOCIJA TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V 

OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI 

2021 

Z željo po boljšem in bolj sistematičnem osveščanju prebivalcev Evrope o pomenu sprememb 

potovalnih navad za okolje, se že 20 let izvaja vseevropska kampanja imenovana Evropski 

teden mobilnosti. Začela se je s pobudo »Dan brez avtomobila«, ki je bil prvič organiziran v 

Franciji 22. septembra 1998, zamišljen pa je bil kot priložnost, s katero lahko mesta in lokalne 

skupnosti pokažejo svoja prizadevanja za varstvo okolja, izvedejo ključne aktivnosti 

namenjene omejevanju avtomobilskega prometa na določenih območjih, spodbujajo uporabo 

trajnostnih oblik prevoza in ozaveščajo prebivalce o vplivih njihove izbire potovalnega načina. 

Od tega leta dalje, se Dan brez avtomobila izvaja v vse več evropskih mest. Pobuda je bila 

temelj za razvoj kampanje imenovane Evropski teden mobilnosti poteka vsako leto med 16. 

in 22. septembrom.  

V letu 2021 je bila tema Evropskega tedna mobilnosti s sloganom »Živi zdravo. Potuj 

trajnostno.«. V Sloveniji je to postal osrednji dogodek za spodbujanje trajnostne mobilnosti 

na občinski in regionalni ravni. V letu 2021 je sodelovalo 84 lokalnih skupnosti, 57 jih je prejelo 

finančno spodbudo v okviru Javnega razpisa »Priprava in izvedba aktivnosti Evropskega 

tedna mobilnosti v letu 2021«.  

Kočno poročilo je namenjeno letnemu prikazu doseganja uspešnosti in učinkovitosti 

sofinanciranja izvedbe aktivnosti ETM. Le tega bomo pripravili vsako leto po zaključku izvedbe 

in po 6 letih poročila strnili v skupno evalvacijsko poročilo. Zgolj z namenom lažjega 

razumevanja koncepta ETM v prvem delu na kratko povzemamo širši okvir ETM s povzetkom 

zgodovine izvajanja na evropski ravni. V drugem delu poročila sledi prikaz spremljanja 

doseganja količinskih standardov in zastavljenih kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti 

sofinanciranja priprave in izvedbe aktivnosti ETM. Samo poročilo še ne zajema kazalnikov 

učinkovitosti dodeljenih sredstev na širše družbeno ekonomske kazalnike okolja. Le to bo 

zajelo zaključno evalvacijsko poročilo v letu 2026.   

 

Engaging local communities and promoting 

sustainable mobility during Eurepoean mobility 

week 2021 

With the goal to raise awarness about importance of changing mobility habits, an iniciative 

called European mobility week (EMW) is taking place for 20 years. Predecessor of EMW was 

an initiative European car free day, which was first introduced in France in 1998 and was 

conceived as an opportunity for cities to show their efforts to protect the environment. Car-

free day takes place every 22 of September, where local communities show their urban 

centers in a different light and carry out activities aimed at restricting car traffic in certain areas, 
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promoting the use of sustainable modes of transport and raising awareness of the impacts of 

their travel choices. Car-free day was a foundation for a bigger campaign called European 

mobility week, which takes place every year from 16th to 22nd of September. 

This year, as a part of the European Mobility Week 2021: with slogan: "Safe and Healthy with 

Sustainable Mobility". In Slovenia 84 municipalities  participated, 57 municipalities were co-

financed by public call: »Preparation and implementation EMW activities 2021«.  

The final report is intended to reveal effectiveness and efficiency of co-financing the 

implementation of the EMW activities on yearly basis. It will be presented annually after the 

completion of each Public call and after 6 years, the reports will be consolidated into one 

master evaluation report. For the purpose of facilitating the understanding of EMW concept, 

in the first part we briefly summarise the broad context of EMW by summarising the history of 

implementation at the European level. In the second part of the report, monitoring the results 

by the quantitative standards and set performance and efficiency indicators of ETM activities 

is presented. The report itself does not yet cover the indicators of effectiveness of the allocated 

funds on broader socio-economic indicators of the environment. This will be covered in the 

final evaluation report in 2026.   
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1 Uvod   

Dokument je del projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, katerega glavni namen je spodbujanje 

zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom v leto 2030 – spodbujanje 

trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe  energije, obnovljivih virov energije in blaženje 

podnebnih sprememb z namenom prehoda v nizkoogljično družbo (LIFE17 IPC/SI/000007 

LIFE CARE4CLIMATE). Projekt je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor Republike 

Slovenije (MOP) v sodelovanju s 14 partnerji: Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije 

(MZI); Inštitut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost; Gradbeni inštitut ZRMK, d.o.o.; 

Gozdarski inštitut Slovenije; Eko sklad, slovenski okoljski javni sklad; Umanotera, Slovenska 

fundacija za trajnostni razvoj; Focus, društvo za sonaraven razvoj; ZRC SAZU; Univerza 

Maribor, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo; ZUM urbanizem, 

planiranje, projektiranje, d.o.o.; Urbanistični inštitut RS; ZAG –Zavod za gradbeništvo 

Slovenije; Digitalna agencija, agencija za spletno oglaševanje; IPOP – Inštitut za politiko 

prostora.1 

V okviru projekta smo zadolženi za izvedbo akcije C1.2 Vključevanje lokalnih skupnosti in 

promocija trajnostne mobilnosti. Namen tega ukrepa je vključiti lokalne skupnosti v pripravo 

projektov "manjše vrednosti", ki bodo prikazali uporabo trajnostne prometne infrastrukture ali 

spodbujali trajnostne oblike prometa v občinah, ki so (ali nameravajo) vlagale v infrastrukturne 

projekte na tem področju. S tem pristopom bodo finančne naložbe za financiranje izbranih 

projektov, neposredno povezanih z naložbami v infrastrukturo, ustvarile velike sinergijske 

učinke. Cilj akcije C1.2 pa je kakovostna obogatitev dejavnosti razširjanja in ozaveščanje 

lokalnega prebivalstva o možnostih trajnostnega prometa v njihovi okolici; povečanje števila 

občin, ki sodelujejo v kampanji ETM, za 40 % in priprava kvantitativnih in kvalitativnih 

standardov za izvajanje, ki bodo omogočili vrednotenje ter razširitev časovnega okvira ETM z 

dejavnostmi, sicer zgoščenimi v enem tednu. 

Predvidena je izvedba šestih javnih razpisov za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti 

Evropskega tedna mobilnosti (ETM) od leta 2020 do leta 2025. V letu 2021 smo tovrstni razpis 

izvedli drugič.  

V dokumentu Zaključno poročilo o izvedbi ETM 2021 povzemamo izvedbo razpisa v letu 2021 

ter predstavljamo doseganje predvidenih rezultatov in uspešnost javnega razpisa na 

povečanje osveščenosti prebivalstva. Učinkov javnega razpisa v drugem letu po izvedbi še ne 

moremo meriti. Le te bodo predstavljeni v evalvacijskem poročilu v zaključnem letu projekta 

2026. 

 

 
1 https://www.care4climate.si/sl 
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2 Širši okvir 

Ozadje pomena trajnostne mobilnosti 

Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem 

zmanjšati promet. Trajnostna mobilnost je tista, ki je hkrati okoljsko sprejemljiva, socialno 

pravična in spodbuja razvoj gospodarstva. Vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega 

prevoza in alternativne oblike mobilnosti. Njen cilj je zagotavljanje učinkovite in enakopravne 

dostopnosti za vse, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in 

porabe energije ter na spodbujanju trajnostnih potovalnih načinov. 

Prvo množično uporabljeno prevozno sredstvo dnevnih migrantov/vozačev je bil vlak, nato 

avtobusi in pozneje avtomobili. Prav ti so temeljito spremenili vzorce dnevne mobilnosti - 

avtomobil je postal splošno dostopen in domet vozačev se je močno povečal.  

V Sloveniji sta o potovalnih navadah oziroma o izbiri prometnega sredstva dva vira podatkov. 

Prvi vir so občasne raziskave, v katerih so s pomočjo anketiranja na podlagi večjega ali 

manjšega vzorca pridobili podatke o potovalnih navadah prebivalcev posameznih mest ali 

regij. Drugi vir so popisi prebivalstva2 (UMAR, 2002). 

V evropskem merilu je Slovenija po deležu uporabe osebnih vozil za dnevno mobilnost na 

četrtem mestu (86,4 %). Delež uporabe javnega prevoza je skupno zgolj 13 %, pri čemer je 

delež uporabe vlakov za dnevno mobilnost zgolj 1,8 %3. 

Več kot 30 % voženj z avtomobilom v Mestni občini Ljubljana ni daljših od treh kilometrov, 

polovica potovanj pa je krajših od petih kilometrov. Te razdalje lahko zlahka premagamo s 

kolesom ali peš, s tem pa tudi zadostimo dnevni potrebi po vsaj 30-minutni telesni aktivnosti4. 

V mestih z napredno prometno mrežo je lepše in laže živeti, ker ta omogoča časovno 

učinkovitejše aktivno potovanje. Dihanje čistejšega zraka in bivanje v manj hrupnem vsakdanu 

prispeva k dobremu počutju ter boljšemu zdravju. Okolju prijazna vozila, urejene kolesarske 

poti in navdušeni sprehajalci delajo mestna središča ne samo znova privlačna, marveč tudi 

ekonomsko uspešnejša. Kolesarjenje ter hoja sta svobodnejša in zabavnejša načina 

potovanja. Njun učinek na naše zdravje je neprecenljiv, hkrati pa prispevata k bolj 

trajnostnemu prometu v domačem mestu5.  

 

Kaj je ETM in izvajanje ETM na evropski ravni 

Evropski teden mobilnosti je kampanja, ki se odvija pod okriljem Evropske komisije vsako 

leto med 16. in 22. septembrom z namenom spodbuditi občine k izvajanju ukrepov in promociji 

trajnostne mobilnosti ter s tem prispevati k zmanjševanju osebnega motornega prometa in s 

tem k izboljšanju zdravja, razvoju mest po meri pešca in kolesarja in večji kvaliteti bivanja na 

splošno. Zadnji dan 22. september, je tradicionalno namenjen »Dnevu brez avtomobila«. 

Nekatera sodelujoča mesta na ta dan zaprejo del središč za motorni promet.  

 
2 Poročilo UMAR, 2008; https://www.umar.si/fileadmin/user_upload/publikacije/socrazgledi/2008/SR_mobilnost2.pdf 
3 Poročilo SURS, 2020; https://www.stat.si/eumove/bloc-3a.html?lang=si 
4 tp://sptm.si/wp-content/uploads/2019/05/ETM_publikacija_2016.pdf 
5 http://sptm.si/wp-content/uploads/2019/05/ETM_publikacija_2016.pdf 
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Evropska pobuda Dan brez avtomobila se je začela leta 1998, ki je ponujala sodelujočim 

mestom priložnost, da izrazijo skrb za vprašanja, povezana z okoljem. Zaradi visokega 

zanimanja in doseženega velikega uspeha, v času Dneva brez avtomobila, je bilo v letu 2002 

uveden Evropski teden mobilnosti. ETM od takrat poteka vsako leto od 16. do 22. septembra. 

Že prvo leto, je dosegel veliko zanimanje, saj je sodelovalo več kot 400 lokalnih skupnosti iz 

23 držav. Zavest o pobudi se krepi iz leta v leto. Ljudje so zelo naklonjeni in več kot 80 % 

vprašanih je izrazilo svojo podporo ETM. Večina vprašanih meni, da kampanja Evropskega 

tedna mobilnosti učinkovito opozarja na pretirano rabo avtomobilov v mestih, oziroma želi, da 

se tak dogodek pripravi pogosteje. 

Na ravni Evropske unije sta vsako leto izbrana osrednja tema ter slogan ETM, ki to temo 

povzema. Ne glede na letno temo in slogan pa je vedno v ospredju sporočilo, da sodoben 

slog življenja ni trajnosten. Leta 2018 je bil slogan leta »Združuj in učinkovito potuj«, leta 2019 

»Gremo peš«, leta 2020 »Izberi čistejši način prevoza«.  

Tema EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI za leto 2021 je »Varno in zdravo s trajnostno 

mobilnostjo« s sloganom »Živi zdravo. Potuj trajnostno«. Letošnja tema je bila posvečena 

težavam, s katerimi sta se Evropa – in svet – soočila zaradi pandemije COVID19. Nanaša se 

tudi na priložnosti za spremembo, ki izhajajo iz te zdravstvene krize, ki v Evropi nima primere. 

Mesta in mestne administracije so se kreativno in prožno odzivale na pandemijo. V letu 2021 

je EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI slavil prilagodljivosti mest in njihove dosežke, hkrati pa 

želel ohraniti ta zagon. Trende, ki so se začeli lansko leto, na primer večja aktivna mobilnost 

in uporaba mobilnosti z nizko ali nično emisijo, je treba še dodatno spodbujati (Tematske 

smernice, 2021). 

V letu 2020 so bila mesta v luči pandemije COVID-19 maksimalno prilagodljiva ob sodelovanju 

v ETM. Lokalne oblasti so aktivnosti organizirale drugače, saj so morale upoštevati trenutno 

epidemiološko sliko in poskrbeti za varno gibanje ljudi med pandemijo v času aktivnosti. Kljub 

izzivom, s katerimi so se srečevala številna evropska mesta se je za izvajanje ETM odločilo 

veliko število mest po državah. V ETM je sodelovalo 2.945 mesta iz 53 držav - ta številka je 

precej nad povprečjem v zadnjih petih letih. Čeprav to pomeni upad za 190 mest v primerjavi 

s stopnjami udeležbe iz leta 2019, je bila stopnja udeležbe druga najvišja, v primerjavi z leti 

od začetka kampanje leta 2002 (Morrow, Pfohl, Caballero, 2020). 
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Slika 1 Število sodelujočih mest po letih v Evropi v Evropskem tednu mobilnosti 

 

Vir: European Mobility Week, 2022 

 

Izvajanje ETM na nacionalni ravni 

Letos se oziramo nazaj na dve uspešni desetletji vseevropske kampanje, ki stalno podpira 

lokalne pobude pri njihovih prizadevanjih za varnejša, bolj zelena, bolj vključujoča in lažje 

dostopna mesta. Od začetka tisočletja se je tisoče inštitucij, podjetij, nevladnih organizacij in 

mest pridružilo EVROPSKEMU TEDNU MOBILNOSTI z željo, da bi pomagali izboljšati 

mestno okolje. Na začetku te poti je imela EU samo 15 držav članic. Kupovanje vozovnic za 

vlak prek spleta je bila inovativna ideja, pametni telefoni in mobilni internet pa so obstajali 

samo v naših najbolj norih sanjah. 20 let kasneje lahko potujemo po mestih z enim samim 

plačilom z uporabo rešitev mobilnosti kot storitve ali pa naročimo taksi s pritiskom na gumb v 

mobilni aplikaciji. Ali pa lahko skočimo na električni skiro v skupni rabi. V vsej Evropski uniji 

se lahko premikamo s pomočjo zemljevida v aplikaciji z omogočeno storitvijo GPS, hkrati pa 

poslušamo glasbo prek brezžičnih slušalk, in vse to za delček nekdanje cene. Čeprav je 

tehnologija spremenila življenja vseh, kar zadeva mestno mobilnost, pa izzivi onesnaževanja 

ter varne in trajnostne mobilnosti ostajajo nespremenjeni (Tematske smernice, 2021). 

V letu 2021 smo v Sloveniji beležili 20 letnico, kar pomeni, da so nekatere slovenske občine 

leta 2021 sodelovale že dvajsetič.  

Prepoznavnost ETM je glede na rezultate Analize odnosa, motivov, vrednot in navad za 

mobilnostne navade v Sloveniji6 dobra. Dobra polovica anketiran je že slišala za ETM in o 

njem nekaj ve, kar 30 % anketiran pa ETM dobro pozna. Akcijam ETM se večinoma 

pridružujejo otroci in starejši.  

 
6 Analize odnosa, motivov, vrednot in navad za mobilnostne navade v Sloveniji 
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Slovenija sodeluje v pobudi že od vsega začetka. V ETM je skozi leta sodelovalo 122 

slovenskih občin, povprečno število let sodelovanja je bilo 7,0. V vseh dosedanjih ETM-jih, 

torej dvajsetkrat, je sodelovalo 7 občin (nekatere občine so sodelovale tudi v predhodni 

aktivnosti Dan brez avtomobila), 17 jih je do sedaj sodelovalo le enkrat. Občine, ki so 

sodelovale vsa leta, so: MO Celje, Občina Gornja Radgona, MO Koper, MO Ljubljana, MO 

Maribor, MO Murska Sobota in MO Nova Gorica. V zadnjih petih letih, vključno z 2021, so se 

pobudi vsako leto pridružile vsaj štiri občine, ki prej še niso sodelovale. Od leta 2016 je 

udeležba vsako leto nad 70 občin, v zadnjih štirih letih celo okoli 80. Letos, ob dvajsetletnici 

pa je bilo dosežen rekord z udeležbo 84-ih občin. Od tega so štiri občine v projektu sodelovale 

prvič: Ilirska Bistrica, Naklo, Prebold in Velike Lašče7.  

V analizi ponovno ugotavljamo, da je problematično leto 2012, za katerega ne obstaja celovit 

pregled udeležbe. 

Ljubljana je najbolj aktivno mesto in je za svoje dosežke v okviru ETM prejela nagrado 

Evropskega tedna mobilnosti za leti 2003 in 2013. Je edino evropsko mesto, ki je priznanje s 

strani Evropske komisije do leta 2014 prejelo dvakrat (Muno, Janssen – Climate Alliance, 

2014). 

Slika 2 Število sodelujočih občin po letih v Sloveniji v Evropskem tednu mobilnosti 

 

Vir: European mobility week, 2021 

  

 
7 Zaključno poročilo ETM 2021, Rdeči oblak 2021 
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Aktivnosti MZI na področju nacionalne koordinacije in promocije ETM 2021 so: 

• dopolnitev spletne strani ETM (www.tedenmobilnosti.si),  

• priprava elementov celostne grafične podobe in tisk ter distribucija 

promocijskega materiala (plakati, baloni, zastave),  

• obveščanje javnosti preko Slovenske platforme za trajnostno mobilnost, 

• izvedbi radijskega kviza in aktivnostih za podporo občinam.  

Občinam je bila letos poleg promocijskih in komunikacijskih vsebin v okviru izvedenih 

pogodbenih aktivnostih podana tudi strokovna podpora o trajnostni mobilnosti: 

• organizacija uvodnega strokovnega dogodka: 5. Nacionalne konference o 

trajnostni mobilnosti, 16. marca 2021, ki se je izvajala kot spletni dogodek (o 

katerem na kratko poročamo v nadaljevanju), na kateri se je odvila Delavnica 

Evropski teden mobilnosti 2021; Delavnica pohod skozi družbene mreže; in 

Delavnica viri financiranja- projekcija za naprej. 

 

Na interaktivni zemljevid sodelujočih občin so bile umeščene sodelujoče občine ETM 2021 

in povezave do njihovih spletnih strani, na katerih so objavile programe. Zemljevid je objavljen 

na spletnem mestu https://www.tedenmobilnosti.si/. 

 

Slika 3 Zemljevid sodelujočih občin 

 

 

Vir: Zemljevid sodelujočih občin v 2021; https://www.tedenmobilnosti.si/. 

 

https://www.tedenmobilnosti.si/
https://www.tedenmobilnosti.si/


 
 

15 
 

3 Izvedba Javnega razpisa za sofinanciranje 

priprave in izvedbe ETM v letu 2021 

 

Kot navedeno v uvodu je v okviru akcije C1.2 projekta LIFE IP CARE4CLIMATE predvidena 

izvedba šestih javnih razpisov za sofinanciranje aktivnosti občin v okviru ETM (od leta 2020 

do leta 2025). Sredstva so namenjena izboljšanju izvedbe aktivnosti ETM (pestrejši program, 

daljše obdobje izvajanja promocije trajnostne mobilnosti), razširjanju števila izvedenih 

aktivnosti, daljšemu izvajanju akcij (ne zgolj v tednu od 16. do 22.9.), povezovanju promocije 

trajnostne mobilnosti z izvedenimi investicijskimi in infrastrukturnimi projekti podpore trajnostni 

mobilnosti, večji trajnosti ukrepov (celoletna promocija trajnostne mobilnosti, trajno zaprtje 

parkirnih mest ali ulic, ipd.) in manjši finančni obremenjenosti občin pri izvajanju aktivnosti. 

Za izvedbo javnih razpisov (priprava in objava javnega razpisa, pregled in ocenjevanje vlog, 

priprava pogodb o sofinanciranju, spremljanje izvajanja aktivnosti na terenu, pregled končnih 

poročil in priprava potrdil za izplačilo sredstev) je odgovorno Ministrstvo za infrastrukturo, 

Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko, sredstva pa so zagotovljena iz Sklada 

za podnebne spremembe, ki ga upravlja vodilni partner projekta – Ministrstvo za okolje in 

prostor. Njegova naloga pa je spremljanje izvajanja posameznih korakov izvedbe javnega 

razpisa in izplačilo sredstev upravičencem. 

Priprava javnega razpisa je potekala po korakih:  

- Priprava Kataloga aktivnosti 

MZI v sodelovanju s projektnimi partnerji in občinami letno pripravi oziroma dopolni nabor 

aktivnosti s predlogi za izvedbo zbranimi v Katalogu aktivnosti. V letu 2021 smo na podlagi 

izkušnje iz preteklega leta nekoliko spremenili oziroma osvežili Katalog aktivnosti. Razširili 

smo sklop Spodbujanja aktivne mobilnosti in sicer aktivnega prihoda v vrtec in šolo, da sedaj 

zajema vse skupine mladostnikov od vrtca do srednje šole. Nove vsebine smo dodali tudi 

največkrat izbrani aktivnosti v letu 2020 – Parkirni dan. Ker želimo spodbujati občine, da se s 

trajnostno mobilnostjo ne ukvarjajo samo v času ETM, ampak spodbujamo da aktivnosti in 

promocija TM traja skozi vse leto, smo dodali ideje glede trajne preureditve oziroma zaprtja 

parkirnih mest. Primeri preureditve so: kolesarska stojala, klopce za počitek in prostor za 

druženje, za razne dogodke in podobno. 

Po zaključku izvedbe pa je predvidena tudi priprava Kataloga dobrih praks ETM 2021, ki je 

dostopen na prenovljeni spletni platformi za trajnostno mobilnost.   

Občine pozivamo, da razmislijo kako bi lahko promovirali in izvajali aktivnosti trajnostne 

mobilnosti skozi vse leto in ne samo v tednu ETM, saj je namen razpisa ravno v tem: dvigu 

osveščenosti PREBIVALSTVA o pomenu trajnostne mobilnosti in spremembi potovalnih 

navad. Razmislite ali bi lahko v vaši občini trajno zaprli ulico, mestno jedro ali trg za motorni 

promet in naredili vaš kraj bolj privlačen za pešce in kolesarje. 

 

 

 

 

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-sofinanciranje-priprav-in-izvedbe-aktivnosti-evropskega-tedna-mobilnosti-v-letu-2021-v-okviru-projekta-life-ip-care-4-climate-life17-ipcsi000007-2/
https://tedenmobilnosti.si/application/files/4716/5762/8543/Katalog_dobrih_praks_ETM_2021.pdf
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- Izvedba delavnic z deležniki 

V letu 2021 je bila izvedena delavnica na temo Evropskega tedna mobilnosti, preko spletnega 

orodja Zoom, ki si jo lahko ogledate na povezavi.  

Delavnica je bila uvod v začetek priprav na letošnji Evropski teden mobilnosti, ki se je tako kot 

vsako leto odvijal od 16. do 22. septembra.  

Delavnica, ki jo je moderirala Anja Zagomilšek iz Zavoda VOZIM, je obsegala predstavitev 

naslednjih tem: 

• Tema, slogan in načrti za 20-letnico ETM s strani mag. Polone Demšar Mitrovič, MzI; 

• Evropska nagrada za prometno varnost v mestih in ukrepi iz področja prometne varnosti s 

strani dr. Mateje Markl, AVP; 

• Dober tek Slovenija – zdravo uživaj in več gibaj s strani mag. Janje Križman Miklavčič iz   

MZ; 

• Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti ETM 2021 s strani Luke Škulja, MzI. 

Letošnja tema Evropskega tedna mobilnosti 2021 je bila Varno in zdravo s trajnostno 

mobilnostjo in je poleg zdravja posebej izpostavljala varnost v prometu ter se je predstavljala 

s sloganom ”Živi zdravo. Potuj trajnostno.” Raziskave mobilnostnih navad kažejo možno 

korelacijo med potencialom za spreminjanje potovalnih navad in zdravjem. Posebnost letošnje 

izvedbe ETM je bila 20. obletnica, ki je bil vzporeden dogodek času predsedovanja Slovenije 

Svetu EU. Na posebnem dogodku je bilo nagrajenih 7 občin, ki so do sedaj sodelovale na 

prav vseh ETM-jih – te so: Ljubljana, Maribor, Koper, Celje, Nova Gorica, Murska Sobota in 

Gornja Radgona.  

Predstavljena je bila tudi nagrada Urban Road Safety Award, ki se je prvič podelila leta 2019 

in so bile občine posebej pozvane k načrtovanju aktivnosti, ki povečujejo prometno varnost 

ter posledično prijavi na tovrstno nagrado. Predstavljena pa so bila tudi merila, po katerih se 

prijavljeni projekti ocenjujejo. Bistvo letošnjega leta je bilo vključevanje in povezovanje 

različnih akterjev z namenom spodbujanja fizične aktivnosti na splošno in sploh med časom 

ETM. Cilj je povezovanje z regijskimi koordinatorji NIJZ, Centri za krepitev zdravja ipd. Pri 

načrtovanju aktivnosti v času ETM. Zadnji del se je nanašal na predstavitev razpisa za 

sofinanciranje aktivnosti ETM 2021, kjer je bilo predstavljenih nekaj odličnih primerov in 

prilagoditev aktivnosti, ki so bile izvedene v preteklem letu. Predstavljene pa so bile tudi težnje 

in spremembe tega razpisa.  

Sledila so vprašanja slušateljev, ki se jih je nabralo kar nekaj, odlično pa so se vključili tudi 

predstavniki lani sodelujočih občin, ki so predstavili načrtovanje aktivnosti prilagojeno situaciji 

z epidemijo Covid-19 in nato izvedbo. Javni razpis je bil objavljen konec aprila 2021. 

- Javni razpis:  

Cilj razpisa je podpreti občine pri izvedbi ETM 2021 s pomočjo že izdelanih predlogov 

aktivnosti kot izhajajo iz Kataloga aktivnosti, s katerimi lahko občina razširi in obogati svoj 

program in podpre že obstoječe aktivnosti na ravni občine. Katalog aktivnosti so sestavili in 

predlagali partnerji s področja trajnostne mobilnosti na projektu LIFE IP CARE4CLIMATE.  

S predlaganimi aktivnostmi želimo podpreti in razširiti občinske programe ETM, kjer je za 

učinkovito izvedbo potrebno tudi nekaj finančnih sredstev in je doseg aktivnosti ambicioznejši.  

https://www.sptm.si/aktualno/novice/2021/04/5-nacionalna-konferenca-o-trajnostni-mobilnosti
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Predmet javnega razpisa je bil sofinanciranje aktivnosti občin v zvezi s pripravo in izvedbo 

aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti ter promocije trajnostne mobilnosti v okviru 

Evropskega tedna mobilnosti v letu 2021. Javni razpis je bil namenjen za izvedbo naslednjih 

aktivnosti: 

• A: Vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM 2021 

• B: Delavnice za starejše »Ostanimo mobilni«  

• C: Promocijska kampanja o javnem prevozu 

• D: Uvedba prevozov na klic 

• E: Aktivno v vrtec ali šolo 

• F: Šolska ulica 

• G: Parkirni dan 

• H: Popravljalnica in izmenjevalnica koles 

• I: Otroci in javni prostor 

• J: Peš kažipoti  

 

Podrobneje so aktivnosti opisane v »Katalogu aktivnosti«, ki je bil priloga razpisne 

dokumentacije. 

Predvidena sredstva za vse razpisane vsebine je bila 290.000,00 EUR. Sredstva za izplačilo 

so zagotovljena v državnem proračunu na projektu LIFE17 IPC/SI/000007 – LIFE IP 

CARE4CLIMATE, NRP št. 2550-19-0039, na proračunski postavki 559 – Sklad za podnebne 

spremembe. 
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3.1 Metodologija spremljanja uspešnosti in učinkovitosti 

izvedbe javnega razpisa za podporo aktivnosti ETM  

 

Ključen del izvajanja aktivnosti C1.2 je tudi vzpostavitev metodologije spremljanja doseganja 

kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti akcije. Pri tem je pomembno poudariti, da je izvajanje 

aktivnosti ETM tako specifično in prilagojeno lokalnemu okolju, da tudi na nivoju evropske 

komisije še ni bil oblikovan enoten kazalnik za spremljanje uspešnosti ETM. 

Spremljanje izvedbe aktivnosti ETM po občinah se izvaja na nacionalni ravni že od leta 2002. 

To spremlja Nacionalni koordinator za ETM – Ministrstvo za Infrastrukturo. Spremljanje 

izvedbe aktivnosti ETM za Ministrstvo izvaja zunanji izvajalec in letno izda zaključno poročilo, 

na podlagi katerega se izbere najuspešnejšo ne-mestno in mestno občino.  

V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE pa je predvideno dodatno, podrobnejše 

spremljanje izvajanja aktivnosti ETM v tistih občinah, ki bodo prejele sredstva v sklopu javnega 

razpisa. Ker so občine, ki so prejemnice sredstev, zavezane k oddaji zaključnih poročil o 

izvedbi aktivnosti ETM, je vzorec na katerem bomo delali 100 %. 

V okviru letnih končnih poročil o izvedbi ETM na projektu LIFE IP CARE4CLIMATE se 

obravnava letno doseganje zastavljenih rezultatov akcije C1.2 in letno uspešnost porabe 

dodeljenih sredstev. Hkrati se ocenjuje vsebinska in tehnična ustreznost javnega razpisa 

glede na potrebe v okolju ter kadrovske in finančne zmožnosti občin, glede na zastavljene cilje 

aktivnosti C1.2. 

Dolgoročno bo ocenjena tudi učinkovitost porabe sredstev, ki so jih občine prejele v okviru 

javnih razpisov. Ocena učinkovitosti porabe sredstev bo mogoča šele v zadnji fazi projekta in 

podana v zaključnem evalvacijskem poročilu. 

3.1.1 Spremljanje izvedbe aktivnosti ETM na nacionalnem nivoju 

Aktivnosti se analizirajo s pomočjo ankete, poslane vsem občinam, ki v tekočem letu s 

podpisom evropske listine izrazijo svojo pripravljenost za izvedbo aktivnosti ETM. Anketni 

vprašalnik sestavlja čez 50 vprašanj, razdeljenih v več vsebinskih sklopov (splošno, izvedba 

programa, aktivnosti na temo čistejše mobilnosti - skladno s temo ETM 2021, podporni 

materiali, financiranje ETM aktivnosti, ETM in CPS, spremljanje in vrednotenje, načrti za 

prihodnost).  

Izvedba aktivnosti v okviru ETM 2021 je bila analizirana s pomočjo zgoraj omenjene ankete, 

poslane vsem udeleženim občinam (84). Anketni vprašalnik je izpolnilo 59 občin, kar je 70 % 

sodelujočih. V ETM 2021 je sodelovalo 84 občin, kar je največ do sedaj. Po številu sodelujočih 

občin Slovenija na mednarodnem nivoju ostaja na visokem 11. mestu, po deležu sodelujočih 

občin pa je verjetno še bližje vrhu. V letošnjem letu so se pobudi pridružile 4 nove občine 

(Ilirska Bistrica, Naklo, Prebold, Velike Lašče)8. 

 
8 Zaključno poročilo ETM 2021, Rdeči oblak, 2021 
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3.1.2 Spremljanje izvedbe javnega razpisa za sofinanciranje priprave in 

izvedbe aktivnosti ETM  

3.1.2.1 Uspešnost 

Uspešnost izvedbe javnih razpisov ETM se spremlja na podlagi v naprej določenih kazalnikov 

v okviru Monitoring protokola projekta LIFE IP CARE4CLIMATE preko zaključnih poročil. 

Zaključna poročila so bila obvezni del za prejem sredstev za izvedbo aktivnosti ETM 2021. 

Izvajalci razpisa iz MZI so naredili tudi terenski »on the spot« pregled izvedbe aktivnosti v 

času od 16. 9.do 22. 9. 2021. 

Kazalniki uspešnosti: 

- Vpliv projekta na splošno javnost  

kazalnik 2a  

Število prebivalcev, ki med ETM aktivno sodeluje v promocijskih dejavnostih (peš, 

kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, P+R, itd.), upošteva se število prebivalcev znotraj ali 

v bližini projektnega območja. Število aktivno udeleženi ljudi v akcijah, ki jih izvajajo lokalne 

skupnosti v okviru ETM, se spremlja preko podpisnih list, fotografij ali drugih potrdil o dejanski 

udeležbi ljudi. Izhodiščna vrednost je 0, ker je cilj spremljati uspešnost javnega razpisa, ki se 

izvaja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Predvidena vrednost aktivno sodelujočih v 

promocijskih dejavnostih, po izvedbi 6 javnih razpisov je 5000. 

kazalnik 3b  

Število prebivalcev izpostavljenih sporočilom preko uporabe medijskih in ne-medijskih 

komunikacijskih orodij v okviru ETM, kjer upoštevamo število prebivalcev znotraj ali v bližini 

projektnega območja. Spremlja se aktivnosti informiranja in ozaveščanja ljudi o pomenu 

trajnostne mobilnosti v okviru ETM, upoštevajoč vse medijske kanale,  preko katerih lokalne 

skupnosti v času ETM promovirajo program ETM, posamezne akcije in pomen spremembe 

potovalnih navad. Izhodiščna vrednost je 0, ker je cilj spremljati uspešnost javnega razpisa, ki 

se izvaja v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. Predvidena vrednost prebivalcev 

izpostavljenih sporočilom, po izvedbi 6 javnih razpisov je 350.000.  

- Upravljanje/vključevanje NVO in drugih deležnikov v projektne aktivnosti 

kazalnik 22b  

Vključevanje občin v projektne aktivnosti (število deležnikov vključenih tekom projekta) – 

Kampanja promocije trajnostne mobilnosti se v Sloveniji izvaja od leta 2002, število občin, ki 

so v leti 2002 s kampanjo pričele je bilo 7. V letu 2018 je bilo sodelujočih občin 71. V okviru 

projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je zastavljen cilj, da bo do leta 2026 aktivnosti ETM izvajalo 

vsaj 100 občin.  
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- Spremljanje ozaveščanja širše javnosti 

V okviru ozaveščanja širše javnosti, je kot kazalnik uspešnosti predviden rezultat projekta: 

kazalnik 34.2 

Število izvedenih javnih razpisov - do konca leta 2025 predvidoma izvedenih 6 javnih razpisov. 

Sama kampanja ETM je namenjena aktivni promociji trajnostne mobilnosti in predvsem 

spremembe potovalnih navad. Predvideva se, da bo finančna spodbuda, v izvajanje akcij ETM 

pritegnila nove lokalne skupnosti, na tak način ba bo ozaveščenih več ljudi. 

Kazalnik 34.3 

Število izvedenih aktivnosti - upravičene aktivnosti so opredeljene v Katalogu Aktivnosti. 

Predvideno je, da bodo občine, ki bodo pridobile sredstva na javnem razpisu za sofinanciranje 

priprave in izvedbe ETM, do leta 2025 izvedle vsaj 150 akcij trajnostne mobilnosti, v času 

tedna ETM oziroma v upravičenem obdobju, ki je določeno z javnim razpisom. 

3.1.2.2 Doseganje rezultatov 

Doseganje predvidenih kazalnikov rezultatov se spremlja z zaključnimi poročili sofinanciranih 

občin, iz javno dostopnih podatkov, ki jih zbirajo nacionalne institucije kot je ARSO in SURS, 

ter preko analiz, ki jih pripravljajo drugi projektni partnerji projekta LIFE IP CARE 4CLIMATE. 

Glede na poznavanje problematike in lokalnih potreb je predvideno doseganje spodaj 

navedenih rezultatov iz katerih se posledično vrednoti učinke dodeljenih finančnih sredstev. 

Predvideni rezultati aktivnosti C1.2: 

1. Izvedba 6 javnih razpisov s 6 Katalogi aktivnosti. 

2. Izvedba vsaj 150 aktivnosti v občinah v okviru ETM z aktivno udeležbo lokalne 

skupnosti. 

3. 40 % povečanje števila udeleženih občin. 

4. Povečanje osveščenosti javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti. 

5. Povečana udeležba in sodelovanje občin. 

6. Neposredni vpliv na zmanjšanje toplogrednih plinov kot posledica povečane 

osveščenosti ljudi o pomenu trajnostne mobilnosti. 

7. 1 % zmanjšanje potniških kilometrov opravljenih z avtomobilom v urbanih 

območjih.  

8. Povečanje državnih in lokalnih naložb v trajnostno mobilnost. 

9. Dolgoročno gledano, učinki dodeljenih sredstev tako na občinski ravni kakor na 

nacionalni ravni na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter družbeno-ekonomski 

učinki, ki obsegajo zdravstveni vidik aktivne mobilnosti. 

Doseganje rezultatov (od 1. do 5.) se spremlja v okviru kazalnikov uspešnosti glede na 

Monitoring protokol celotnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE.  

Doseganje rezultatov (od 6. do 9.) pa spremlja MZI skupaj z ostalimi projektnimi partnerji: 

6. in 7. rezultat, spremlja PP ZRC SAZU GIAM, njegovo doseganje bo povzeto iz analiz in 

monitoringa PP ZRC SAZU GIAM in analiz ankete ki jo na vsaki dve leti izvaja SURS; 
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8. povečanje državnih in lokalnih naložb v trajnostno mobilnost se spremlja s prikazom porabe 

komplementarnih sredstev, ki so namenjena za državne in lokalne naložbe v trajnostno 

mobilnost (Kohezijski sklad); 

9. rezultati dolgoročnih družbeno-ekonomskih učinkov v prvi fazi še niso bili opredeljeni in 

spremljani. Opredeljeni bodo na začetku druge faze projekta, s strani vodilnega partnerja in 

projektnih partnerjev segmenta trajnostna mobilnost projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. 

3.1.2.3 Dolgoročni učinki 

Dolgoročno gledano se spremlja tudi učinke dodeljenih sredstev tako na občinski ravni kakor 

na nacionalni ravni na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov ter družbeno-ekonomski učinki, 

ki obsegajo zdravstveni vidik aktivne mobilnosti. 

Dolgoročni učinki izvedbe sofinanciranja aktivnosti ETM na lokalni ravni bodo ocenjeni s 

primerjavo podatkov letne uspešnosti izvedbe javnega razpisa ETM ter s primerjavo izsledkov 

večjih nacionalnih analiz in raziskav, ki niso neposredno vezane na samo izvedbo javnega 

razpisa ETM 2020, temveč povzemajo potovalne navade vseh prebivalcev Slovenije, ki so 

posledica več različnih ukrepov na lokalni, nacionalni in individualni ravni. To so: 

- primerjave s podatki SURS v okviru izvedene raziskave Dnevna mobilnost potnikov v 

Sloveniji9 (raziskava je bila prvič izvedena v letu 2017 in se ponovi na vsake 4 leta, 

nova bo predvidoma izvedena v letu 2021, podatki pa bodo na voljo v letu 2023 

oziroma 2024); 

- primerjave s podatki kazalcev okolja s področja mobilnosti, ki jih zbira in obdeluje 

ARSO (Ozaveščenost javnosti o vplivih prometa na okolje)10; 

- primerjava in pregled podatkov drugih analiz in študij (npr. Analiza odnosa, motivov, 

vrednot in navad za mobilnostne navade v Sloveniji11, Zaključno poročilo ETM 2021 – 

nacionalna raven12, ter druge študije, ki bodo izdelane v obdobju izvajanja projekta). 

 

  

 
9 Dnevna mobilnost potnikov v Sloveniji, SURS, 2017 url: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8080 
https://www.stat.si/doc/sosvet/Sosvet_14/SosvetSeja11_82970.pdf 
10 http://kazalci.arso.gov.si/sl/content/ozavescenost-javnosti-o-vplivih-prometa-na-okolje-2 
11 https://ipop.si/2020/11/11/zakaj-ljudje-potujejo-kot-potujejo/ 
12 Zaključno poročilo ETM 2021, Rdeči oblak, 2021 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8080
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3.2 Analiza doseganja rezultatov in uspešnosti javnega 

razpisa ETM 2021  

 

Način zajema podatkov in obdelava 

Po zaključku ETM 2021 so občine, ki so bile prejemnice sredstev, poročale o rezultatih 

izvedenih aktivnosti v okviru končnega poročila, vzorec katerega je bil priložen razpisni 

dokumentaciji. Končno poročilo je moralo vsebovati: 

• POVZETEK AKTIVNOSTI: kratek opis aktivnosti v skladu z načrtom aktivnosti podanim v 

vlogi za prejem sredstev. Morebitna odstopanja ali dopolnitve načrta aktivnosti, ki so določena 

s pogodbo se v tem delu dodatno pojasnijo. Povzetek aktivnosti je moral odražati prikazane 

stroške aktivnosti. 

• REZULTATI AKTIVNOSTI: Opis doseženih rezultatov, navedba dokazil in podatkov o 

doseženih rezultatih oz. doseženih minimalnih standardih določenih v razpisni dokumentaciji 

ter navedba dodatnih aktivnosti in izvedba trajnih promocijsko ozaveščevalnih ukrepov (podati 

je bilo potrebno konkretne rezultate, ki so bili predhodno opredeljeni v razpisni dokumentaciji 

v okviru »Minimalnih standardov«, kot npr.: pri aktivnostih, kjer se je zahtevalo določeno 

število udeležencev, so bila zahtevana dokazila o udeležencih na način: fotografije, na kateri 

se vidi število udeležencev, lista prisotnosti ipd.; pri aktivnostih, kjer so bile izvedene ankete, 

je bila zahtevana analiza rezultatov ankete, itn..).  

• INFORMACIJSKE AKTIVNOSTI IN IZDELKI AKTIVNOSTI: Navedba načina informiranja in 

obveščanja občanov o prejemu sredstev iz javnega razpisa za sofinanciranje priprave in 

izvedbe aktivnosti ETM 2021, ter o načinu informiranja občanov o pomenu spreminjanja 

potovalnih navad in izvedbi aktivnosti ETM npr. zgibanke, priročniki, vabila, objave v sredstvih 

javnega obveščanja. 

 

Analiza končnih poročil občin je zajemala: 

• ime občine, število prebivalcev, 

• število in vrsta izvedenih aktivnosti, 

• višino sofinanciranja, višino vloženih lastnih sredstev ter višino sredstev, namenjenih 

trajnemu sredstvu,  

• informiranje in obveščanje javnosti (število objav in doseg objav na socialnih omrežjih, 

tiskanih medijih, radiu, televiziji in direktno promocijo – letaki, vabila, plakati, pošta,…), 

• število aktivno udeleženih pri izvedenih aktivnostih. 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

ŠT. 

VLOGE OBČINA

Število 

prebivalcev

Zaprošena vrednost 

na JR 2021

Višina trajnega 

sredstva 

Število 

izvedenih 

aktivnosti A B C D E F G H I J FB IG SPLETNA TISK RADIO 

TISKOVINE, 

PLAKATI, 

LETAKI

1 Občina Medvode 16573                   3.000,00   1000 2 26 532 16435 74653 6100 410

2 Mestna občina Novo mesto 37587                10.000,00   1500 3 612 250 74 38.998 11.341 637 78.706 66.000 205

3 Občina Dravograd 9069                10.000,00   4 2.817 82 448 6400 1524

4 Občina Vitanje 2350                   6.000,00   4.729,51 2 114 137 222 750 800 115

5 Mestna občina Velenje 33656                10.000,00   1.500 4 951 39 696 34896 7201 262 18000 30000 11

6 Občina Bohinj 5360                   7.293,70   1.734 4 428 48 3 1676 424 9100 12.000 24

7 Občina Črenšovci 3980                10.000,00   1.500 5 1220 50 513 1220

8 Občina Kočevje 15674                10.000,00   4.200 4 1500 390 76 3000 70.159 825 950 6400 18.117 12

9 Mestna občina Murska Sobota 18750                   8.550,00   1.500 4 282 471 7.300 114.238 9.400

10 Občina Šenčur 8814                   5.700,00   1.500 3 250 3120 889 718 21000 25000 2020

11 Mestna občina Ljubljana 294110                   3.000,00   450 1

12 Občina Žalec 21306                10.000,00   1.500 6 742 261 1448 1411 648 2300 629 11.900 10

13 Občina Hoče-Slivnica 11850                   5.100,00   1.500 3 67 255 33 1416 606 11188

14 Mestna občina Koper 52630                10.000,00   1.500 4 2500 28 400 8000 26100 45.000

15 Občina Zreče 6550                   6.000,00   1.500 2 120 30 2418 487 3600 3000 50

16 Občina Slovenske Konjice 15042                10.000,00   4.500 4 100 134 455 50 13663 2239 1354 3600 5000 50

17 Občina Radenci 5112                10.000,00   5.400 3 125 1288 255 16755 652 4433 4000 38000 4000

18 Občina Brežice 24051                10.000,00   3473,03 5 265 18 471 339 300 209 27500 77

19 Mestna občina Maribor 113800                10.000,00   3.500 3 46.337 111 48 395420 6951

20 Občina Gornja Radgona 3086                   3.000,00   500 2 25 993 10.000 1000 8415 28.300

Tabela 1: Tabela za spremljanje kazalnikov 
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21 Občina Moravske Toplice 5837                10.000,00   2.500 3 101 36 59 6963 4600 13.200 69.000 100

22 Občina Škofja Loka 11671                10.000,00   2.200 3 445 8100 2058 8607 2484 874 4 1 8350

23 Občina Krško 7217                10.000,00   3.500 5 121 131 185 18 10.911 3390 65100 91.000 2500

24 Občina Postojna 16442                10.000,00   1.500 4 29390 4631 2576 79400 328000 5330

25 Občina Puconci 5873                10.000,00   5.940 3 109 83 44 13112 1215 2200 28.300 4400

26 Občina Šalovci 1380 6.000,00                 500 2 146 90 827 64.000 40.000 512

27 Občina Rečica ob Savinji 2322                   9.351,90   1.530 3 27 868 67 850 74 350 13.000 765

28 Občina Razkrižje 1277                10.000,00   13.100 3 260 223 120 329 39.000 40.000 620

29 Občina Metlika 8470                   4.992,82   2.305,25 3 106 9 128 25.314 742 9.500 46.000 3

30 Občina Šmarješke Toplice 3462                10.000,00   3.500 3 52 171 483 7250 330 10400 618.000 4

31 Mestna občina Slovenj Gradec 16591                10.000,00   1.500 4 343 93 53 93 1.970 324 3

32 Občina Ribnica 9527                   8.800,00   2.400 4 1000 500 1000 1000 22881 500 1119 3500 1000 500

33 Občina Trebnje 13133                10.000,00   1.700 3 359 442 1.646 12400 46000

34 Občina Bled 7868                   7.174,37   2.369,67 4 50 23 653 73 450 52.000 3.500 10

35 Občina Sevnica 17642 8.600,00                 2.000 7 200 100 30 200 200 50 200 22.967 585 163 71000 27000 50

36 Občina Semič 3864 10.000,00              4.570 5 193 164 488 211 389 5658 1689 1991 9300 1250

37 Občina Velike Lašče 4410 6.715,52                 2.126,78 4 30 10 551 8823 12 1590 47.600 1600

38 Občina Črnomelj 14241 5.946,55                 2.610 5 898 156 789 215 602 9.580 760 552 9.500 6100 5627

39 Občina Laško 3288 3.520,00                 2.220 1 2000 33 33 300

40 Občina Dobrepolje 3878 6.000,00                 2.400 2 140 192 826 4104 1130
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Vir: MZI 

41 Občina Črna na Koroškem 3285 6.000,00                 1.125 3 78313 5509 500 900

42 Občina Šentjur 19225 10.000,00              1.600 3 54 411 588 606 1051 100

43 Mestna občina Kranj 57065 5.970,00                 2.000 5 245 26 127 601 78 129 1209 128 225000 331680 190

44 Občina Kanal ob Soči 1127 5.199,89                 3.138 2 200 25 13 25 2140 7 1

45 Mestna občina Celje 37872 10.000,00              1.500 4 495 150 2672 220 576 36.300 26.000 45

46 Občina Apače 3533 9.999,11                 1.580 3 195 282 106 17444 514 3675 20.000 3755

47 Občina Dolenjske Toplice 3553 10.000,00              3.290 6 176 70 150 69 158 350 4751 849 628 11650 46000 35

48 Občina Prebold 5103 6.000,00                 800 4 79 66 333 16 2325 1721 1900 2

49 Občina Ankaran 3224 10.000,00              1.800 4 200 200 200 200 1136 1700 300

50 Občina Cerknica 11580 9.970,00                 1.700 5 200 85 445 200 70 32434 5780 28.120 4180

51 Občina Cerkno 4547 1.500,00                 800 2 27 30 60 60 9278 500 450 5000 315

52 Občina Slovenska Bistrica 25827 10.000,00              1.500 5 30 7659 85 130 10 1000 9300 7969

53 Občina Vransko 2624 3.000,00                 340 1 215 1314 50 2065 2646 20

54 Občina Naklo 5384 6.000,00                 1.350 2 84 90 20900 16.000 830

55 Občina Podlehnik 1801 6.000,00                 0 3 30 200 85 19.389 234

56 Občina Il irska Bistrica 13297 6.000,00                 857,54 4 112 962 5430 3713 632 5300 8.000 21



 

 
 
 

 

Analiza 

Na javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti ETM 2021 se je prijavilo 57 

občin, od tega je ena občina zamudila prijavni rok. Aktivnosti je tako uspešno izvedlo 56 občin. 

Sofinancirane občine so bile: Ankaran, Apače, Bled, Bohinj, Brežice, Celje, Cerknica, Cerkno, 

Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gornja 

Radgona, Hoče – Slivnica, Ilirska Bistrica, Kanal ob Soči, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Laško, 

Ljubljana, Maribor, Medvode, Metlika, Moravske Toplice, Murska Sobota, Naklo, Novo mesto, 

Podlehnik, Postojna, Prebold, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rečica ob Savinji, Ribnica, Semič, 

Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šalovci, Šenčur, Šentjur, 

Škofja Loka, Šmarješke Toplice, Trebnje, Velenje, Velike Lašče, Vitanje, Vransko, Zreče, 

Žalec. 

Skupno teh 56 občina pokriva 51 % prebivalcev Slovenije (1.072.289) in predstavlja več kot 

50 % vzorec vseh občin (84), ki so na nacionalni ravni izvajale aktivnosti ETM v letu 2021. 

 

Kazalniki uspešnosti  

 

Kazalnik 2a: Število prebivalcev, ki med ETM aktivno sodeluje v promocijskih 

dejavnostih in delež udeležencev v posameznih aktivnostih 

V število vključenih lokalnih prebivalcev so všteti prebivalci, ki v času ETM aktivno sodelujejo 

v aktivnostih (npr. udeleženci akcije Pešbus, udeleženci delavnic in dogodkov, udeleženci 

akcij s kolesom v službo, udeleženci pohodov, udeleženci kolesarskih zajtrkov, etc.). Občine 

(56 občin, ki je prejelo sredstva) so kljub prisotnosti ukrepov zaradi pandemije aktivnosti 

izvedle uspešno in v izvedbo aktivnosti uspele vključiti kar 70.383 ljudi oz. 6,5 % vseh občanov 

(podatek števila udeležencev posameznih akcij ni vedno vezan na liste prisotnosti, zato je 

potrebno pri tem upoštevati možnost napake). 

Akcija z najvišjim številom sodelujočih je bila »Promocijska kampanja o javnem prevozu«. V 

deležu to predstavlja 31,4 % vseh udeležencev oziroma 22.125 ljudi.13 Promocijska kampanja 

o javnem prevozu je aktivnost, ki vključuje organizirane izlete z javnim prevozom, 

sofinanciranje vozovnic za javni potniški promet, promocijo kolesarjenja in občinskih sistemov 

za izposojo koles, urejanje avtobusnih postajališč, izvedbo delavnic na temo trajnostne 

mobilnosti, pripravo zloženk z informacijami glede javnega potniškega prometa, itd. Ključen 

namen te aktivnosti je spodbujanje prebivalstva k uporabi javnega potniškega prometa ali 

koles namesto osebnega avtomobila.  

Aktivnost z drugim najvišjim številom udeležencev je bila »Aktivno v vrtec ali šolo«. Skupaj je 

bilo v tej aktivnosti udeleženih 18.115 ljudi, kar predstavlja 25,7 % od vseh udeleženih v ETM 

2021. 

Po številu udeležencev izstopata še aktivnosti ''Vključevanje lokalnega gospodarstva v 

promocijske aktivnosti ETM'' in ''PARK(irni) dan'' – v prvo je bilo vključenih 8.516 prebivalcev 

 
13 Pri tem smo upoštevali zgolj udeležence, ki so bili v aktivnost vključeni v obdobju ETM, tj. od 16. do vključno 22. septembra 2021. 
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oz. 12,1 %, v drugo pa 8.278 ljudi oz. 11,8 % vseh udeležencev. Prva aktivnost obsega 

vključevanje zaposlenih v lokalnih podjetjih k prihodu v službo na trajnostni način, promocijo 

ETM prek različnih lokalnih medijev, sodelovanje z lokalnimi podjetniki, društvi in strokovnjaki 

pri izvajanju drugih aktivnosti ETM in nakupu trajnih sredstev, prirejanje promocijskih 

izobraževalnih in predstavitvenih delavnic, degustacije lokalnih dobrot, organizacijo izletov, 

itd. PARK(irni) dan pa je akcija, kjer so udeleženi sodelovali pri preureditvi parkirnih mest v 

javni prostor za druženje, izvedbo delavnic, predavanj, različnih kulturnih dogodkov, itd.  

Druge aktivnosti so bile zastopane v približno enakem deležu – aktivnost »Delavnice o 

trajnostni mobilnosti za starejše Ostanimo mobilni« v višini 4,5 % (3.144 udeležencev); 

aktivnost »Prevozi na klic« 4,7 % (3.305 udeležencev); aktivnost »Šolska ulica« 2 % (1.413 

udeležencev); aktivnost »Popravljalnica, preizkuševalnica in izmenjevalnica koles« 2,3 % 

(1.616 udeležencev); aktivnost »Otroci in javni prostor« 3,5 % (2.641 udeležencev).  

Aktivnost z najmanjšim številom udeležencev je bila »Peš kažipoti«, ki vključuje predvsem 

postavitev trajnih kažipotov za pešce, ki prikazujejo čas hoje do različnih destinacij. Udeležilo 

se je je 1,7 % prebivalcev (1.230 udeležencev), vendar pa bo postavljene kažipote verjetno 

uporabljalo precej več ljudi. 

Slika 4 Delež udeleženih v posameznih aktivnostih 

 

Vir: MZI 
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Kazalnik 3b: Število prebivalcev izpostavljenih sporočilom preko uporabe medijskih in 

ne-medijskih komunikacijskih orodij v okviru ETM in analiza promocije ETM 

Občine so aktivnosti ETM 2021 oglaševale na različne načine; vse so uporabljale spletna 

omrežja (Facebook, Instagram, spletne strani), nekatere so novico o tem objavila v tiskane 

medije, nekatere so delile letake in obešale plakate, veliko pa se jih je odločilo tudi za 

promocijo prek radia ali televizije. Minimalni pogoj za sofinanciranje je bila uporaba vsaj treh 

različnih kanalov za promocijo aktivnosti.  

Vseh prebivalcev občin, ki so bile v letu 2021 vključene v sofinanciranje projekta ETM, je bilo 

torej 1.072.289. Skupen doseg promocije ETM prek spletnih omrežij je bil 556.698 ljudi, oz. 

52 % vseh občanov. Prek tiskanih medijev naj bi občine dosegle 706.360 ljudi, oz. 66 %, 

vendar je to zgolj uradna naklada vseh glasil, prek katerih je potekala promocija ETM. Dejanski 

doseg prek tiskanih medijev je nemogoče oceniti. Enako velja za oglaševanje prek radia in 

televizije; nemogoče je oceniti, koliko ljudi je zares slišalo ali videlo novico o ETM – uradni 

doseg vseh vključenih radiev in televizij je namreč 1.350.208 ljudi, kar pomeni več kot 100 % 

informiranost javnosti o izvajanju projekta. Dejanska številka je zagotovo nižja. Občine so 

prebivalce o ETM informirale tudi prek plakatov in letakov; skupno je bilo izdelanih 52.417 le-

teh, vendar pa je tu dejansko število doseženih prebivalcev najbrž višje od slabih 5 %, saj en 

plakat vidi veliko ljudi. Spodnji diagram je zaradi številnih omejitev zato zgolj za približno 

predstavo in skoraj zagotovo ne predstavlja povsem realne slike.  

 

Slika 5 Doseg informiranja ETM 
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Kazalnik 22b: Vključevanje občin v projektne aktivnosti in analiza sodelujočih na 

nacionalni ravni 

Na javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti ETM 2021 se je prijavilo 57 

občin, od tega je ena občina zamudila prijavni rok. Aktivnosti je tako uspešno izvedlo 56 občin. 

Sofinancirane občine so bile: Ankaran, Apače, Bled, Bohinj, Brežice, Celje, Cerknica, Cerkno, 

Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gornja 

Radgona, Hoče – Slivnica, Ilirska Bistrica, Kanal ob Soči, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Laško, 

Ljubljana, Maribor, Medvode, Metlika, Moravske Toplice, Murska Sobota, Naklo, Novo mesto, 

Podlehnik, Postojna, Prebold, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rečica ob Savinji, Ribnica, Semič, 

Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šalovci, Šenčur, Šentjur, 

Škofja Loka, Šmarješke Toplice, Trebnje, Velenje, Velike Lašče, Vitanje, Vransko, Zreče, 

Žalec. 

Skupno teh 56 občina pokriva 51 % prebivalcev Slovenije (1.072.289) in predstavlja več kot 

50 % vzorec vseh občin (84), ki so na nacionalni ravni izvajale aktivnosti ETM v letu 2021. 

Na nacionalni ravni je ETM 2021 izvajalo skupno 84 občin, kar je rekordno število. Od tega so 

štiri občine v projektu sodelovale prvič: Ilirska Bistrica, Naklo, Prebold in Velike Lašče.  

 

Slika 6 Število sodelujočih občin v ETM 

 

Vir: MZI 
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Kazalnik 34.2: Število izvedenih javnih razpisov 

Leta 2021 je bil izveden 2. javni razpis za sofinanciranje aktivnosti ETM. S tem sledimo cilju, 

da bo do leta 2025 izvedenih 6 javnih razpisov ETM.  

 

Kazalnik 34.3: Število izvedenih aktivnosti in pogostost izvedb posameznih aktivnosti 

Vsaka občina je lahko sodelovala v poljubnem številu aktivnosti, glede na paket sofinanciranja 

pa so bili minimalni pogoji: za najmanjši paket (do 3.000,00 € sofinanciranja) ena aktivnost, 

za srednji paket (od 3.000,01 € do 6.000,00 € sofinanciranja) dve aktivnosti, in za največji 

paket (6.000,01 € do 10.000,00 € sofinanciranja) tri aktivnosti.  

Skupno je bilo izvedenih 194 aktivnosti, kar je povprečno skoraj 3,5 aktivnosti na občino. S 

tem je kazalnik uspešnosti, ki predvideva, da ''bodo občine, ki bodo pridobile sredstva na 

javnem razpisu za sofinanciranje priprave in izvedbe ETM, do leta 2025 izvedle vsaj 150 akcij 

trajnostne mobilnosti, v času tedna ETM oziroma v upravičenem obdobju, ki je določeno z 

javnim razpisom'', dosežen in presežen.  

 

Slika 7 Število izvedbe posameznih aktivnosti 

 

Vir: MZI 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Št
e

vi
lo

Aktivnosti

Število izvedb posameznih aktivnosti



 
 

31 
 

Največkrat izvedena aktivnost je bila Aktivno v šolo, ki jo je izvedlo 40 občin. Sledita ji aktivnost 

Delavnice za starejše ''Ostanimo mobilni'', ki je bila izvedena 32-krat in PARK(irni) dan, 

izvedena 31-krat. Lokalno gospodarstvo je bilo vključeno v 26 občinah, aktivnost Javni prevoz 

je bila izvedena v 17 občinah, kolesa pa so popravljali v 15 udeleženih občinah. Najmanjkrat 

izvedene aktivnosti so bile: Peš kažipoti (izvedene v enajstih občinah), Otroci in javni prostor 

in Šolska ulica (obe izvedeni v osmih občinah), ter Prevozi na klic, ki jo je izvedlo zgolj šest 

občin.  

 

1. DODATNA ANALIZA 

A) ANALIZA SODELUJOČIH NA GLOBALNI RAVNI 

Na globalni ravni je v projektu ETM  leta 2021 sodelovalo rekordno število mest, tj. 3184 mest 

iz 53 držav. To pomeni, da se je pobudi 2021 pridružilo najmanj 49 novih mest oz. občin.  

Slovenija je med 53 sodelujočimi državami na 11. mestu po številu sodelujočih občin, takoj za 

Turčijo, Španijo, Portugalsko, Poljsko, Italijo, Madžarsko, Grčijo, Nemčijo, Belgijo in Avstrijo 

(vrstni red je naključen). Vodilna država po tem merilniku je bila Turčija, kjer je sodelovalo 617 

mest (vir: European Mobility Week, 2021). 

 

Slika 8 Število sodelujočih mest po letih v ETM 

 

Vir: European Mobility Week, 2021 
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B) RAZPOREDITEV VSEH PORABLJENIH SREDSTEV PO POSAMEZNIH AKTIVNOSTIH 

V projekt ETM 2021 je bilo vloženih 605.763,13 € - v to vsoto so všteta sredstva iz 

sofinanciranja (426.954,97 €) ter sredstva, ki so ga občine vložile same (178.808,13 €). Od 

skupne vsote, namenjene projektu ETM, je bil največji delež, 20 %, namenjenih za aktivnost 

Park(IRNI) dan. 19 % sredstev je bilo namenjenih v aktivnost Aktivno v vrtec ali šolo, kar 

pomeni, da občine veliko vlagajo v ozaveščanje mladih o trajnostni mobilnosti. Sledi aktivnost 

A – vključevanje lokalnega gospodarstva v promocijske aktivnosti ETM, za katero je bilo 

namenjenih 16,2 % vseh sredstev, za njo pa je aktivnost C – promocijska kampanja o javnem 

prevozu s 14,8 % deležem. Med aktivnosti, v katere je bilo vloženih relativno veliko sredstev, 

spada še aktivnost delavnice za starejše ''Ostanimo mobilni'' z 12,4 %. V ostale je bilo vloženih 

precej manj sredstev; 5,2 % skupne vsote v aktivnost popravljalnica, preizkuševalnica in 

izmenjevalnica koles,  3,5 % v peš kažipoti, 3,3 % v šolsko ulico ter 3 % v aktivnost prevozi 

na klic. Najmanjši delež vloženih sredstev, 2,6 %, je bilo namenjenih za aktivnost I – Otroci in 

javni prostor. Če deleže vloženih sredstev primerjamo z deležem udeležencev v posameznih 

aktivnostih, ugotovimo, da je bilo razmerje med njima večinoma sorazmerno; več, ko je bilo v 

aktivnost vloženih sredstev, več je bilo v njej udeleženih prebivalcev (in obratno). 
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Slika 9 Delež vseh porabljenih sredstev po posameznih aktivnostih 

 

Vir: MZI 

 

C) RAZPOREDITEV SOFINANCIRANIH SREDSTEV PO POSAMEZNIH AKTIVNOSTIH 

Na isti način smo analizirali še namembnost sredstev, ki so ga občine dobile kot sofinanciranje 

projekta. Tega je bilo skupno 426.954,97 €. Izkazalo se je, da je odstopanje od podatkov iz 

prejšnjega grafa zgolj minimalno, kar pomeni, da so občine namenile podoben delež 

sofinanciranega in lastnih sredstev za posamezno aktivnost. Natančni deleži razporeditve 

sofinanciranih srestev glede na podatke vseh občin so vidni v spodnjem grafu (vključevanje 

lokalnega gospodarstva – 16,9 %; delavnice za starejše ''Ostanimo mobilni'' – 12,5 %; 

promocijska kampanja o javnem prevozu – 9,7 %; prevozi na klic – 1,8 %; aktivno v vrtec ali 

šolo – 18,3 %; šolska ulica – 3,5 %; Park(IRNI) dan – 23,7 %; popravljalnica, preizkuševalnica 

in izmenjevalnica koles – 6 %; otroci in javni prostor – 3,3 % in peš kažipoti – 4,3 %). 
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Slika 10 Delež sofinanciranih sredstev po posameznih aktivnostih 

 

Vir: MZI 

 

D) PRIMERJAVA TOČK B) IN C) 

Če primerjamo deleža sofinanciranih in lastno vloženih sredstev torej ugotovimo, da so občine 

namenile podoben delež sofinanciranih in lastnih sredstev za posamezno aktivnost. Velika 

odstopanja se kažejo zgolj pri dveh dejavnostih; prva je C – promocijska kampanja o javnem 

prevozu, kjer vidimo, da so občine v to dejavnost namenile precej večji delež lastnih sredstev 

kot sofinanciranih sredstev (razlika je 5,1 %). Iz tega lahko sklepamo, da je šlo za dokaj drage 

investicije, ki jih niso mogle pokriti zgolj s sofinanciranjem, vendar se jim je to kljub vsemu 

zdelo dovolj pomembno, da so v to dejavnost vložile lastna sredstva. Tu gre pogosto tudi za 

dolgoročne projekte.  

Drugo veliko odstopanje lahko opazimo pri dejavnosti G – Park(irni) dan. Občine so v to 

dejavnost namenile večji delež sofinanciranih sredstev, kot pa lastnih sredstev (razlika je 3,7 

%). To pomeni, da so v večji meri dejavnosti plačevale s sredstvi iz projekta, v manjši pa so 

aktivnost sofinancirale same. Verjetno zato, ker gre za manjše stroške, pogosto pa so bila v 

okviru te aktivnosti kupljena tudi trajna sredstva, ki so pogoj za sofinanciranje. 
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Slika 11 Primerjava deleža sofinanciranih in deleža skupno vloženih sredstev v projekt ETM 2021 po aktivnostih 

 

Vir: MZI 

 

E) PODROBNEJŠI PREGLED AKTIVNOSTI ''AKTIVNO V VRTEC ALI ŠOLO'' 

Aktivnost Aktivno v vrtec ali šolo je bila torej izvedena pogosto in na različne načine. Namen 

te akcije je bil spodbujanje otrok (in staršev) k prihodu v šolo peš, s kolesom ali s skirojem, 

namesto z osebnim avtomobilom – s tem udeleženci poskrbijo tako za svojo telesno 

pripravljenost kot tudi za okolje. V številnih občinah je bil tako organiziran ''Pešbus'' – to je 

akcija, kjer se skupina otrok v spremstvu odrasle osebe odpravi v šolo peš, na vnaprej 

določenih relacijah; vsak otrok se Pešbusu lahko pridruži na ''postaji'', ki je najbližje njegovemu 

domu. V vrtcih je bila pogosteje izvedena aktivnost Beli zajček; v tej aktivnosti učitelj oziroma 

vzgojitelj motivira otroke z zgodbico o belem zajčku, katerega kožušček je umazan zaradi 

izpušnih plinov v avtomobilu ter jih povabi, da mu očistijo kožušček s tem, da v vrtec ali šolo 

prihajajo peš, s kolesom ali z avtobusom. Pogosto izvedena je bila tudi aktivnost z naslovom 

Kokoška Rozi, poleg tega pa še delavnice o varnosti na poti v šolo, igre na temo aktivnega 

življenja ter motivacija otrok s podeljevanjem promocijskih nagrad.  

Od 40 občin, ki so izvajale aktivnost Aktivno v šolo, jih je kar 24 izvedlo Pešbus. Sedem občin 

je izvedlo akcije za druge trajnostne prihode v šolo (npr. Bicivlak – organizirana skupina 

učencev s spremstvom, ki po stalnih poteh in rednem urniku kolesarijo v šolo, spodbujanje 

prihoda v šolo s skirojem ali za vozače z avtobusom). Osem občin je v okviru te aktivnosti 

kupilo različne pripomočke, ki omogočajo lažjo aktivno pot v šolo (npr. nadstrešek za skiroje, 

prikazovalnik hitrosti prometa, leseni smerokazi, kolesa), 14 občin pa je sodelujoče v 

aktivnostih nagradilo s praktičnimi darili, npr. majica, kresnička, nahrbtnik). Beli zajček je bil 
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izveden v 14 občinah, Kokoška Rozi pa v desetih. 14 občin je organiziralo izobraževalne 

delavnice o varnosti v prometu (npr. predstavitev prometnih znakov, sodelovanje z AMZS, 

policijo, itd.), štiri pa so tekom ETM s pomočjo prostovoljcev dejansko povečale varnost v 

prometu (npr. pomoč otrokom pri prečkanju ceste). Dan brez avtomobila (tj. zaprtje določenih 

področij za promet) je v okviru te aktivnosti izvedlo šest občin, različne športne aktivnosti 

(kolesarjenje, tek, pohod) za spodbujanje aktivnega sloga življenja pa devet občin. Igra 

Prometna kača (kampanja, ki spodbuja otroke in njihove starše k hoji in kolesarjenju v šolo) 

je bila izvedena v dveh občinah.  

 

Slika 12 Podrobnejši pregled aktivnosti » Aktivno v šolo in vrtec« 

 

Vir: MZI 

 

F) PODROBNEJŠI PREGLED AKTIVNOSTI ''PARK(IRNI) DAN'' 

V okviru ETM 2021 je bila aktivnost PARK(irni) dan izvedena v 31 občinah. Rdeča nit te 

aktivnosti je bila sprememba namembnosti parkirnih mest in ozaveščanje prebivalstva glede 

trajnostne oblike mobilnosti. Parkirna mesta so se tako za nekaj dni spremenila predvsem v 

prostor za druženje, ustvarjanje, športne aktivnosti, izvedbo različnih dogodkov, itd. V vseh 

občinah so ob tem aktivno promovirali trajnostno mobilnost, ponekod pa so bile izvedene tudi 

ankete in nagradne igre na to temo. Občine so na preurejenih parkiriščih izvajale različen 

program in dogodke; največkrat so bile organizirane športne aktivnosti (npr. nočni tek, 

kajakaški tečaj …), in sicer v 19 občinah, pogoste so bile tudi izobraževalne vsebine (npr. 

predstavitev sistema električnih koles, izobraževanje o varnosti v prometu, bralne urice, 

izobraževanje o zdravju, itd.), izvedene v 18 občinah. Urbana oprema (npr. parkleti, klopce, 

kolesa, cvetličniki…) je bila na novo kupljena v 17 občinah. 13 občin je v okviru PARK(irni) 
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dan izvedlo kulturni program, npr. koncerte ali predstave, pogoste pa so bile tudi ustvarjalne 

delavnice in razstave na temo trajnostne mobilnosti, postavljene na preurejenih parkiriščih v 

12 občinah. Preurejeno območje je sedem občin izkoristilo tudi za predstavitev lokalnih 

ponudnikov in društev, pet občin pa je v okviru te dejavnosti izvedlo Dan brez avtomobila, tj. 

zaprtje celotne ulice ali ceste za promet. V nekaj občinah so parkirna mesta preuredili trajno. 

 

Slika 13 Dejavnost znotraj »Parkirni dna« 

 

Vir: MZI 

 

G) PODROBNEJŠI PREGLED AKTIVNOSTI DELAVNICE ZA STAREJŠE ''OSTANIMO 

MOBILNI'' 

Delavnice za starejše ''Ostanimo mobilni'' je aktivnost, namenjena zrelejši populaciji občanov. 

V okviru te aktivnosti so občine organizirale različne dogodke, s katerimi so starejše 

spodbujale h gibanju in k zdravemu načinu življenja, jim pokazale različne vaje za individualno 

telovadbo, v sodelovanju z lokalnimi ustanovami ali društvi izvedle različne meritve telesnih 

kazalnikov (npr. sladkor, holesterol), organizirale športne dogodke in izlete, kupile športno 

opremo za starejše, itd. Skupaj je v tovrstnih aktivnostih sodelovalo 3.144 ljudi, kar pomeni 

povprečno skoraj 100 ljudi v vsaki občini, ki je to aktivnost izvedla. V grafu je prikazana 

pogostost organiziranih dejavnosti znotraj tega sklopa; najpogostejša aktivnost so bile 

izobraževalne delavnice za starejše na različne teme, npr. predstavitev sprehajalnih poti, 

mobilnosti med pandemijo, predavanja o cestno-prometnih predpisih, itd.), ki so bile izvedene 

v 22 občinah. 16 občin je organiziralo različne delavnice gibanja, npr. vodeno vadbo ali 
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razgibavanje za starejše. 15 občin je za udeležene organiziralo izlet oz. športni dogodek, npr. 

kolesarski izlet, pohod, ogled mesta z avtobusnim prevozom … Pogoste so bile tudi meritve 

telesne pripravljenosti oz. zdravja občanov, npr. test hoje na 2 km, meritve holesterola, itd., 

kar je običajno potekalo v sodelovanju z zdravstvenimi domovi ali športnimi društvi. Izvedlo jih 

je enajst občin. Enako pogosto so občine svojo starejšo populacijo motivirale k trajnostni 

mobilnosti s praktičnimi nagradami. Devet občin je v okviru te aktivnosti kupilo športno opremo 

za mobilnost starejših, npr. kolo ali nordijske palice, ali opremo za zdravstvene namene, npr. 

merilec krvnega tlaka. Pogostitev je bila organizirana v šestih občinah, promocija lokalnega 

javnega potniškega prometa pa v štirih. Prav tako so se štiri občine odločile za dnevnike 

gibanja, ki so jih starejši izpolnjevali v daljšem časovnem obdobju in na ta način spremljali 

svojo telesno aktivnost. Najmanj pogosta dejavnost v tem sklopu je bil zabavni program, ki se 

je odvijal v treh občinah.  

 

Slika 14 Dejavnosti znotraj Delavnice za starejše 

 

Vir: MZI 

 

H) ANALIZA KUPLJENIH TRAJNIH SREDSTEV  

Ena od minimalnih zahtev za sofinanciranje projekta ETM 2021 je bila, da občina vsaj 15 % 

sofinanciranja nameni za nakup trajnega sredstva – to je sredstvo, ki trajno pripomore k 

trajnostni mobilnosti v občini, npr. klopi, peš kažipoti, stojala za kolesa, itd. Skupna vsota 

celotnega sofinanciranja občinam znotraj ETM 2021 je bila 426.954,97 €. Skupna vsota, ki so 

jo občine namenile za nakup trajnih sredstev pa je bila 161.110,07 €, kar je skoraj 38 % 

celotnega sofinanciranja. Povprečna občina je za trajno sredstvo namenila 2.876,97 €, kar 

pomeni, da je večina občin za ta namen porabila več kot zgolj 15 % sofinanciranja. To je 

pozitiven znak, da so občine pripravljene vlagati v namene trajnostne mobilnosti. 
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Najpogosteje kupljeno trajno sredstvo so bila kolesarska stojala, ki so jih na novo namestili v 

22 občinah. 19 občin je kupilo urbano opremo (npr. klopi, koše, rastline …) in z njimi trajno 

pripomoglo k udobju občanov in lepšemu izgledu kraja. 14 občin je sredstvar vložilo v opremo 

za trajnostno mobilnost (npr. kolesa, skiroje, pohodne palice …), enajst pa jih je kot trajno 

sredstvo uveljavljalo peš kažipote. Servisna stojala in/ali električne polnilnice za kolesa so bile 

kupljene v osmih občinah, enako število občin se je odločilo za nabavo električnih koles. Po 

pet občin se je odločilo za naslednja trajna sredstva: trajna razstava / grafiti na temo trajnostne 

mobilnosti; informativne table o trajnostni mobilnosti; pohodna signalizacija za večjo varnost 

pešcev in kolesarjev v prometu (npr. prehodi za pešce). Spretnostni poligon se je kot trajno 

sredstvo pojavil v štirih občinah. Tri občine so se odločile za promocijsko video kampanjo, 

prav tako tri za nakup informativnih vsebin v tiskani obliki (npr. zgibanke, knjige) na temo 

trajnostne mobilnosti, tri občine so z deležem sofinanciranja uredile avtobusna postajališča, 

enako število občin pa je kupilo parkirišče ali nadstrešek za kolesa ali stojala. Dve občini sta 

se odločili za nakup igral ali iger, torej zabavnih aktivnosti, ki promovirajo trajnostno mobilnost. 

Pri tem naj povemo še, da se je vsaka občina lahko poljubno odločila, v katero obliko trajnega 

sredstva bo denar namenjen; nekatere so tako vložile v več različnih sredstev po nižji ceni, 

druge so se odločile za eno, dražjo investicijo.  

 

Slika 15 Analiza trajnih sredstev 

 

Vir: MZI 
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I) PODROBNEJŠI PREGLED KUPLJENE URBANE OPREME 

V okviru kupljene urbane opreme kot trajnega sredstva smo naredili podrobnejšo analizo 

kupljenega materiala. Najpogosteje kupljen artikel je bila klop – v 14 občinah je bilo 

postavljenih kar 47 novih klopi. Sledijo cvetličniki (korita z zasaditvijo) – kupljenih je bilo 14 

kosov. Postavljeni so bili tudi štirje koši, tri pametne klopi ter dve mizi. Najmanj pogost kos 

urbane opreme je bila kolop, kupljena enkrat. 

 

Slika 16 Urbana oprema 

 

Vir: MZI 

 

J) PODROBNEJŠI PREGLED AKTIVNOSTI PEŠ KAŽIPOTI 

Aktivnost Peš kažipoti je torej izvajalo enajst občin, enako število jih je kot trajno sredstvo tudi 

uveljavilo postavitev peš kažipotov. Skupno je bilo v to aktivnost vloženih dobrih 20.000€. Gre 

za dejavnost, kjer se trajnostna mobilnost (predvsem hoja) pri občanih promovira prek peš 

kažipotov; to so znaki, na katerih je predstavljen čas (v minutah), ki ga bodo porabili, če se do 

določene točke v mestu odpravijo peš. Tako občani vidijo, da peš pravzaprav ni daleč ali 

zamudno – pogosto je to celo hitrejši način mobilnosti, kot pa z avtom.  

Občine so peš kažipote namestile v dveh oblikah; v obliki postavitve tabel s kažipotom, ali v 

obliki talnih označb. Sedem občin se je odločilo za postavitev tabel, ki so bile torej malenkost 

pogostejša oblika postavljenih kažipotov, šest občin pa za izris talnih označb. Od tega sta se 

dve občini odločili za oba načina izvedbe peš kažipotov. 
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Slika 17 Izvedba peš kaži poti 

 

Vir: MZI 

 

K) PRIMERJAVA KAZALNIKOV ETM 2020 Z ETM 2021 

Leta 2020 je bilo v projekt vključenih 35 občin s skupaj 547.874 prebivalci, skupno je bilo 

izvedenih 73 aktivnosti in sofinanciranih 154.860,28€. Leta 2021 je bilo na razpis prijavljenih 

56 občin s skupaj 1.072.289 prebivalci, skupno so izvedle 194 aktivnosti in prejele 

426.954,97€ sofinanciranja. Povprečna višina sofinanciranja na občino se je torej povišala iz 

4.425 € v letu 2020 na 7.624 € v 2021. Dalje, če je bilo v letu 2020 v projekt aktivno udeleženih 

prebivalcev 13.020, jih je bilo leta kasneje že 70.383. To veliko razliko verjetno lahko delno 

razložimo tudi s prisotnostjo pandemije. 

V letu 2021 so občine v projekt namenile skupno 178.808,16 € lastnih sredstev, kar je 

povprečno 3.193 € na občino. V primerjavi z letom prej, ko so občine v projekt namenile 

73.395,36 € lastnih sredstev, kar je povprečno 2.097 €, lahko opazimo, da se je tudi ta kazalnik 

opazno povišal.  

Če torej primerjamo omenjene kazalnike med letoma 2020 in 2021, spremenjene v odstotke, 

opazimo da so vsi narasli. Število prijavljenih občin se je povečalo za 60 %, povprečna vsota 

sofinanciranja je narasla za 72 %, skupno število vseh občanov v prijavljenih občinah za 96%, 

skupno število aktivnih udeležencev pa kar za 440 %, oz. za več kot 4x. V letu 2021 je bilo 

izvedenih skoraj 2x več aktivnosti (166 % več), skupna vsota sofinanciranja projekta pa se je 

povečala za več kot 2x (za 206 %). Še najmanjša razlika je opazna v povprečni višini lastnih 

sredstev, ki so jih občine namenile projektu ETM; v 2021 je bila ta za 52 % višja, kar kaže na 

dejstvo, da je občinam projekt pomemben in da so v področje trajnostne mobilnosti 

pripravljene vlagati. 

Po hitri analizi zato lahko trdimo, da je bil projekt ETM 2021 v primerjavi s projektom ETM leto 

prej večji in obsežnejši, vanj pa je bilo vloženih tudi več sredstev. Zato leto 2021 lahko 

označimo za uspešnejše in upamo, da se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnje.  

 

Izvedba peš kažipotov

table talne označbe
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Slika 18 Primerjava kazalnikov 2020 in 2021 

 

Vir: MZI 

 

Doseganje rezultatov 

Spremljanje doseganja rezultatov je vezano tudi na monitoring protokol in kazalnike 

uspešnosti. V letu 2020 so bili rezultati, ki niso vezani na dolgoročne učinke aktivnosti, 

doseženi v skladu s predvidenim terminskim planom. 

1. Izveden je bil prvi od skupno 6 javnih razpisov za sofinanciranje priprav in izvedbe 

aktivnosti ETM s Katalogom aktivnosti.  

2. Izvedenih je bilo 73 aktivnosti v 35 občinah, ki so prejele sredstva iz javnega razpisa. 

3. Število občin, ki izvajajo aktivnosti ETM, je zraslo za 28% na nacionalni ravni, oziroma 

11 % od predvidenega 40 % povečanja števila udeleženih občin, glede na leto 2018. 

4. Povečanje ozaveščanja javnosti o pomenu trajnostne mobilnosti: predvidena vrednost 

350.000 informiranih in osveščenih ljudi je bila presežena že v prvem letu izvedbe 

aktivnosti. Pri čemer je v primeru sledenja tega rezultata potrebno pri kvantitativni 

oceni upoštevati napako, ki se pojavi, ker je težko oceniti koliko ljudi je informacijo o 

ETM zares zaznalo, v primerjavi z dosegom posameznega medijskega in ne-

medijskega kanala, preko katerega so občine občane informirale in obveščale. 

5. Povečanje udeležbe in sodelovanje občin po prvem letu izvajanja javnega razpisa še 

ni mogoče oceniti, saj je izhodiščno leto 2020.  
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Količina razpisanih in porabljenih sredstev 

V okviru javnega razpisa za sofinanciranja priprav in izvedbe aktivnosti ETM 2021 je bilo 

razpisanih 290.000,00 €.  

Občine so skupno porabile 440.383,86 € skupna višina lastnih sredstev občin je bila v 

povprečju 2.893,82 €. Povprečno je bila višina sredstev za izvedbo aktivnosti ETM v 56 

občinah, ki so pridobile sredstva iz javnega razpisa 7.800,00 €, kar je za 1.300,00 € več kot v 

letu 2020, pri čemer je bila v letu 2021 maksimalna možna višina sofinanciranja 10.000 €. 

Skupno so občine, ki so se prijavile na javni razpis, za izvedbo aktivnosti ETM 2021 porabile 

598.754,68€. Povprečna višina porabljenih sredstev na občino za izvedbo aktivnosti ETM je 

bila 10.700 €. 
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4 Zaključki  

4.1 Zaključki izvedbe ETM 2021  

Posebnost izvajanja aktivnosti ETM v letu 2021 je bilo dejstvo da se kampanja izvaja že 20to 

leto. Temu primerno so bile tudi organizirane vse nacionalen aktivnosti promocije kampanje 

(organizacija slavnostnega dogodka in podelitev nagrad, oblikovanje razstave 20letnica ETM 

v Sloveniji in biltena 20let ETM v Sloveniji).  

Javni razpis je bil tehnično povsem spremenjen, predvsem v smislu, da je bil zelo 

poenostavljen in oblikovan v obliki izbire paketa sofinanciranja, kjer je v okviru posameznega 

paketa določena višina sofinanciranja, ter pogoji za pridobitev sredstev glede na velikost 

prijavljene občine. 

Na podlagi analize anket, ki jo je za MZI pripravil Zavod vozim kot pregled izvedbe kampanje 

ETM na nacionalni ravni, so vse občine, ki so v letu na nacionalni ravni izvajale ETM (skupno 

jih je bilo 84), poskrbele za promocijo izvedenih aktivnosti preko različnih medijskih kanalov in 

so z odzivom občanov na promocijske aktivnosti zadovoljne. Velika večina občin spremlja 

število udeležencev na dogodkih, dogodke foto dokumentira in spremlja odziv medijev. 

Približno polovica občin pa zbira ideje občanov za prihodnje ukrepe in dogodke, nekaj manj 

jih izvaja ankete o zadovoljstvu z izvedenimi ukrepi. 

Glede na rezultate ankete na nacionalni ravni, občine kot bolj uspešne aktivnosti omenjajo 

Pešbus in druge aktivnosti v povezavi z osnovnimi šolami, PARK(irni) dan in podobne 

aktivnosti, ki javni prostor jemljejo avtomobilom in ga namenjajo pešcem.  

Občine so zelo zadovoljne z vodenjem kampanje etm in podporo, ki jo dobijo s strani 

nacionalnega koordinatorja. Zadovoljne so tudi s promocijskim materialom a si želijo izbire 

plakatov v dveh velikostih. Predlagajo promocijska gradiva v obliki odsevnih teles, nalepk, 

brošur ter promocijo na nacionalni ravni. 

4.2 Zaključki izvedbe sofinanciranih aktivnosti ETM 2020 

Podrobna analiza izvedbe aktivnosti ETM v 56 občinah, ki so se prijavile na javni razpis za 
sofinanciranje priprav in izvedbe aktivnosti ETM, je potrdila, da je izvajanje aktivnosti s 
katerimi se finančno podpira promocijo trajnostne mobilnosti na lokalni ravni pomembno z 
vidika prenosa tovrstnih aktivnosti v lokalne skupnosti, kjer se dejavnosti še niso izvajale. V 
letu 2021 so sodelovale sledeče občine: 
Ajdovščina, Ankaran, Apače, Bled, Bohinj, Borovnica, Brežice, Celje, Cerknica, Cerkno, 
Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Dobrepolje, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, 
Dravograd, Gornja Radgona, Hoče-Slivnica, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kamnik, Kanal ob 
Soči, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Laško, Lendava, Litija, Ljubljana, 
Ljutomer, Logatec, Makole, Maribor, Medvode, Metlika, Miklavž na Dravskem polju, 
Moravske Toplice, Murska Sobota, Muta, Naklo, Nova Gorica, Novo mesto, Pivka, 
Podlehnik, Postojna, Prebold, Ptuj, Puconci, Radenci, Radovljica, Ravne na Koroškem, 
Razkrižje, Rečica ob Savinji, Ribnica, Semič, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, 
Slovenske Konjice, Straža, Šalovci, Šenčur, Šentjernej, Šentjur, Škofja Loka, Šmarješke 
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Toplice, Šoštanj, Tolmin, Trebnje, Tržič, Turnišče, Velenje, Velike Lašče, Vitanje, Vransko, 
Vrhnika, Vuzenica, Zagorje ob Savi, Zreče, Žalec. 

V letu 2021 je javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti ETM zajemal širši 

spekter upravičenih aktivnosti kot v predhodnem obdobju izvajanja razpisov (povečanje 

števila sofinanciranih aktivnosti iz 8 na 10). V letu 2021 so občine, izvedle povprečno 3,4 

aktivnosti na občino kar je 100% zvišanje števila izvedenih aktivnosti v primerjavi z letom 2020 

(povprečno 1,7 izvedenih aktivnosti na občino). Posledično se je dvignil delež prebivalstva 

aktivno vključenega v aktivnosti, in število promocijskih aktivnosti ter objav na družbenih 

mediji, lokalnih časopisih, lokalnih televizijah in radijih. 

Število občin, ki so se prijavile na javni razpis ETM 2020 je bilo 56, kar je glede na kratek 

prijavni rok, zelo dobro, predvideno se je število prijavljenih občin v primerjavi z letom 2020 

(prijavljenih 35 občin) povečalo za 80% zaradi poenostavitve načina prijave in zvišanja višine 

maksimalne vrednosti sofinanciranja.  

Skupno so občine, ki so se prijavile na javni razpis, za izvedbo aktivnosti ETM 2021 

porabile 598.754,68€. Povprečna višina porabljenih sredstev na občino za izvedbo 

aktivnosti ETM je bila 10.700 €. 

V letu 2021 so bili rezultati, ki niso vezani na dolgoročne učinke aktivnosti, doseženi v skladu 

s predvidenim terminskim planom. 

Na dogodkih je sodelovalo nadpovprečno število udeležencev (70.383), kar kaže na dobro 

promocijo in veliko angažiranost občin pri izvajanju aktivnosti. 

Najbolj uspešna akcija z najvišjim številom sodelujočih je bila akcija »Aktivno v šolo«.  

Druga najbolj uspešna aktivnost je bila »Parkirni dan in Delavnice za starejše«.  

Druge aktivnosti so bile zastopane v približno enakem deležu – aktivnost »Delavnice o 

trajnostni mobilnosti za starejše Ostanimo mobilni« v višini 8% (984 udeležencev); aktivnost 

»Pešbus« 14% (1827 udeležencev); aktivnost »Peš kažipoti« 10% (1233 udeležencev); 

aktivnost »Šolska ulica« 9% (1208 udeležencev); aktivnost »Otroci in javni prostor« 9% (1225 

udeležencev).  

Najmanj izvedena aktivnost je bila »Organizacija dogodkov z uporabo javnega prevoza« z 2% 

udeleženih (200 udeležencev).  

Večina udeleženih občin v ETM 2020 je oglaševala program skozi digitalne komunikacijske 

kanale (Facebook, Instagram, njihova spletna stran), pričakovan doseg je bil 73% oziroma 

379.747 od celotnega prebivalstva udeleženih občin v ETM 2020. Sklepamo, da je bila številka 

doseženih ljudi vseh promocijskih kampanj zaradi dnevnih migracij delavcev, študentov in 

dijakov, še višja. 

Nekatere občine so promovirale aktivnosti ETM tudi z direktno pošto, letaki in elektronsko 

pošto. Celoten doseg te vrste promocije je bil 7% celotne populacije udeleženih občin (35.776 

od 547.874 ljudi). 
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4.3 Zaključki sodelovanja MZI z deležniki 

Odziv občin na podporni aktivnosti (predstavitev razpisa na 4.Nacionalni konferenci za 

trajnostno mobilnost in delavnica: »Kako izvesti aktivnosti ETM v času pandemije«) je bil 

dober.  

Prav tako so bile občine izjemno kooperativne ob terenskih ogledih izvajanja aktivnosti ETM 

2021, pri predstavitvah programov in načina izvedbe ETM 2021. Določene občine so zamujale 

s posredovanjem programov ETM 2021 do predpisanega roka in njihovo objavo na medijskih 

kanalih, vendar so na podlagi spodbud in pozivov izvajalca razpisa MZI le to naknadno, 

pravočasno uredile. 

O izvedenih aktivnostih so občine poročale v skladu z navodili izvajalca razpisa MZI: na 

obrazcu za pripravo zaključnega poročila in excelovi tabeli za poročanje o stroških za izvedbo 

aktivnosti. Kljub večkratnim navodilom so se največkrat pojavljale težave pri poročanju 

rezultatov aktivnosti, predvsem pri zagotavljanju dokazil o izvedenih aktivnostih. Posledično 

je bilo potrebno veliko neposredne komunikacije z občinami za pridobivanje dokazil ter 

dopolnjevanje končnega poročanja. 
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5 Priporočila 

V celotnem obdobju vseh predvidenih javnih razpisov za sofinanciranje aktivnosti ETM v 

okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, naj se teži k poenostavitvi vseh postopkov priprave, 

prijave, dodeljevanja sredstev, kontrole sodelovanja etc… 

1) Poenostavitev postopkov za občine 

Poenostavitev postopkov prijave, priprave in poročanja o izvedenih aktivnostih za občine z 

namenom optimizacije vloženega dela v izvedbo aktivnosti in administrativnega dela. S tem 

bi se za občine poenostavil sistem poročanja, občine pa bi morale več pozornosti nameniti 

zagotavljanju udeležencev vključenih v izvajanje aktivnosti. Na tak način se doseže 

kvalitetnejšo izvedbo in poskrbi za večje število ljudi, izpostavljenih informacijam o 

spremembah potovalnih navad 

Potrebna je: 

- časovna prilagoditev objave javnega razpisa na način, da se prijaviteljem zagotovi dovolj 

časa za kvalitetno pripravo vloge. 

- redna prilagoditev javnega razpisa spremenjenim potrebam v lokalnem okolju (po potrebi 

tudi znižanje pogojev ali minimalnih zahtev), 

- redna prilagoditev javnega razpisa morebitnim tehničnim pomanjkljivostim (dodati kontrolnik 

ob prijavi in zaključno poročilo, poenostavitev tabel za finančno poročanje, priprava 

enostavnih navodil na podlagi katerih bi bila prejeta zaključna poročila in dokazna 

dokumentacija pripravljena bolj pregledno in konsistentno …),  

- prilagoditev javnega razpisa predvidenim ciljem akcije C1.2 projekta LIFE IP 

CARE4CLIMATE (spodbujanje povečanja števila aktivnih udeležencev aktivnosti; povečanje 

promocije ter informiranja in osveščanja javnosti o ETM in pomenu trajnostne mobilnosti, 

spodbujanje izvedbe trajnih ukrepov s katerimi lažje vplivamo na dejansko spremembo 

potovalnih navad ljudi…), 

- razširitev in dopolnitev Kataloga aktivnosti kot ključnega pripomočka za pripravo programov 

ETM in izvedbo aktivnosti promocije trajnostne mobilnosti v občinah (npr. razširitev teme 

spodbujanje kolesarjenja z dodatnim opisom izvedbenih ukrepov kot je npr. popravljalnica in 

izmenjevalnica koles; razširitev področja javnega prevoza s predlogi kot je npr.uvedba 

Prevozov na klic; …), 

- povečana intenzivnost opozoril glede pravilnega informiranja in obveščanja javnosti o ETM, 

viru financiranja in pomenu trajnostne mobilnosti (v celotnem času od podpisa pogodbe ter 

najbolj intenzivno v zadnjih dveh tednih pred ETM). 

- delitev dobrih praks izvedbe ETM na nacionalni ravni z ostalimi občinami pred objavo 

javnega razpisa z namenom promocije izvajanja aktivnosti v občinah, ki še niso vključene v 

izvajanje aktivnosti ETM in razširitvi izvedbe aktivnosti v občinah, kjer je izvedba kampanje 

ETM že ustaljena praksa. 

 

2)  Poenostavitev postopkov sodelovanja MZI in MOP 
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Za namene lažje priprave javnega razpisa ter pohitritev postopkov potrjevanja, je potrebno 

definirati protokol tehnične priprave javnega razpisa in pregledovanja celotne razpisne 

dokumentacije tako na strani Ministrstva za Infrastrukturo, ki je izvajalec razpisa kakor tudi 

Ministrstva za okolje in prostor, ki razpis potrdi in je plačnik sofinanciranih aktivnosti. 

Potrebna je poenostavitev postopkov pregledovanja in potrjevanja končnih poročil s strani 

pogodbenega organa (MZI in MOP). Potreben je protokol pregledovanja in potrjevanja 

končnih poročil o izvedbi aktivnosti ETM občin, usklajen med Ministrstvom za Infrastrukturo, 

ki končna poročila pregleduje in potrjuje ustreznost izvedenih aktivnosti v skladu s prijavo, 

minimalnimi zahtevami, pogoji in upravičenostjo stroškov ter Ministrstvom za okolje in prostor, 

ki izvaja izplačilo sredstev iz Sklada za podnebne spremembe. 

 

Priporočila specifična za leto 2021 

Ker se bo v letu 2021 kampanja ETM izvajala že 20tič, bi bilo smiselno izvajati več podpornih 

promocijskih aktivnosti ETM na nacionalnem nivoju kot je npr. promocija ETM preko nove 

obnovljene spletne strani www.sptm.si, preko novo oblikovanega Foruma, ki bo deloval v 

okviru obnovljene spletne platforme za trajnostno mobilnost, promocija ETM v okviru letne 

Nacionalne konference o trajnostni mobilnosti ter promocija ETM v okviru kampanje za 

splošno javnost, projekta LIFE IP CARE4CLIMATE. 

 

http://www.sptm.si/
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